



## Comune di CAPOSELE

Provincia di Avellino

Piazza Dante snc - 83040 CAPOSELE (AV) Tel. 0827 53024

PEC: [protocollo.caposele@asmepc.it](mailto:protocollo.caposele@asmepc.it)

[www.comune.caposele.av.it](http://www.comune.caposele.av.it)

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 167 DEL 20/3/2023

**OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA N. 731 DEL 23.12.2022- "PIANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA "BITUMI". CUP: J37H21007630004 CIG: 9047993008- CERTIFICATI BIS**

#### IL RESPONSABILE

#### AREA TECNICA

#### ATTESO

il Decreto Sindacale n°1528 del 01/03/2022 con il quale il sottoscritto ing. Domenico Ciaffa è stato nominato Responsabile Area Tecnica ;

#### PREMESSO CHE

Con D.G.C. N. 120 del 09/12/2021 veniva approvato un piano di interventi localizzati il cui costo delle opere a farsi ammontano ad € 164.883,86 così distinti:

Euro 134.883,84 per lavori oltre IVA di cui Euro 129.696,00 oltre IVA per la vori soggetti a ribasso;

Euro 5.187,84 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Euro 30.000,02 per somme a disposizione;

- Con Determina a contrarre N. 03 del 10/01/2022 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori in argomento ;
- Con determina n. 61 del 02.02.2022 venivano affidati in via provvisoria i lavori denominati "**PIANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA "BITUMI"**". all'operatore economico CO.GE.F. APPALTI SRLS, con sede in Montemarano alla Via Madonnelle n. 34, C.F./P.IVA: 02892280641 con il ribasso offerto del 2,80% e quindi per un importo pari ad € 131.252,35 oltre iva per lavori comprensivi di € 5.187,84 oltre iva per oneri della sicurezza;
- Con determina n. 110 del 25/02/2022, verificate le dichiarazioni rese in sede di gara , veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione di cui alla Determina n. 61 del 02/02/2022;
- Che in data 25/02/2022 i lavori venivano consegnati ex art. 5 comma 9 D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
- Con determina n.550 del 04/10/2022 venivano approvati i lavori suppletivi complementari per come definiti negli elaborati progettuali per un importo totale di lavori pari ad € 147.441,99 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 5.187,84 oltre IVA con il seguente quadro economico:

Descrizione	Importi
<b>A) Totale lavori</b>	
A1) Importo complessivo lavori (escluso oneri di sicurezza)	€ 142.254,15



## Comune di CAPOSELE

Provincia di Avellino

Piazza Dante snc - 83040 CAPOSELE (AV) Tel. 0827 53024

PEC: [protocollo.caposele@asmepec.it](mailto:protocollo.caposele@asmepec.it)

[www.comune.caposele.av.it](http://www.comune.caposele.av.it)

A2) Oneri Sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso d'asta		€	5.187,84
<b>A) Totale lavori comprensivo di oneri a sicurezza</b>		€	<b>147.441,99</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B1) imprevisti		€	0,00
B2) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016	2,00%	€	2.697,68
B3) Oneri di smaltimento comprensivo di iva		€	0,00
B4) I.V.A. su lavori A, B1	10,00%	€	14.744,20
<b>B) Totale somme a disposizione</b>		€	<b>17.441,88</b>
<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>			
		€	<b>164.883,86</b>

con determina n. 731 del 23.12.2022 venivano

- approvati il Certificato n. 1 BIS di € 56.618,52 redatto per maggior importi art. 26 D.M. 50/2016;
- il Certificato n. 2 BIS di € 22.411,56 redatto per maggior importi art. 26 D.M. 50/2016 relativi ai lavori denominati "PIANO";
- riconosciuta e liquidata la fattura N. 4/PA del 09/12/2022 della CO.GE.F. APPALTI SRLS, C.F./P.IVA: 02892280641 acquisita al prot. N. 8937 del 12/12/2022;
- riconosciuta e liquidata la fattura N. 5/PA del 09/12/2022 della CO.GE.F. APPALTI SRLS, C.F./P.IVA: 02892280641 acquisita al prot. N. 89343 del 12/12/2022;

### CONSIDERATO CHE

Per mero errore materiale si riportava nella determina n. 513 del 23/12/2022

- 1) la fattura N. 4/PA del 09/12/2022 della CO.GE.F. APPALTI SRLS, C.F./P.IVA: 02892280641 di € 56.618,52 oltre IVA pari ad € 5.661,85 per complessivi € 56.618,52 acquisita al prot. N. 8937 del 12/12/2022;
- 2) la fattura N. 5/PA del 09/12/2022 della CO.GE.F. APPALTI SRLS, C.F./P.IVA: 02892280641 di € 22.411,56 oltre IVA pari ad € 2.241,16 per complessivi € 22.411,56;
- 3) che l'importo complessivo dei succitati certificati ammonta ad € 79.030,08 comprensivo dell' IVA;

**DATO ATTO CHE** con la presente determinazione pertanto si rettifica quanto errato in

- 1) la fattura N. 4/PA del 09/12/2022 della CO.GE.F. APPALTI SRLS, C.F./P.IVA: 02892280641 di € 56.618,52 oltre IVA pari ad € 5.661,85 per complessivi € 62.280,37 acquisita al prot. N. 8937 del 12/12/2022;
- 2) la fattura N. 5/PA del 09/12/2022 della CO.GE.F. APPALTI SRLS, C.F./P.IVA: 02892280641 di € 22.411,56 oltre IVA pari ad € 2.241,16 per complessivi € 24.652,52;
- 3) che l'importo complessivo dei succitati certificati ammonta ad € 86.933,09 comprensivo dell' IVA



## **Comune di CAPOSELE**

Provincia di Avellino

Piazza Dante snc - 83040 CAPOSELE (AV) Tel. 0827 53024

PEC: protocollo.caposele@asmepec.it

www.comune.caposele.av.it

VISTI il vigente Statuto comunale;

l'art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, gli artt. 4 comma 2 e 17 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;

il Codice dei Contratti D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore; il D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

### **DETERMINA**

La premessa è parte integrante del presente atto e si ha qui per trascritta e approvata;

**DI RETTIFICARE** quanto indicato erroneamente in

- 4) la fattura N. 4/PA del 09/12/2022 della CO.GE.F. APPALTI SRLS, C.F./P.IVA: 02892280641 di € 56.618,52 oltre IVA pari ad € 5.661,85 per complessivi € 62.280,37 acquisita al prot. N. 8937 del 12/12/2022;
- 5) la fattura N. 5/PA del 09/12/2022 della CO.GE.F. APPALTI SRLS, C.F./P.IVA: 02892280641 di € 22.411,56 oltre IVA pari ad € 2.241,16 per complessivi € 24.652,52;
- 6) che l'importo complessivo dei succitati certificati ammonta ad € 86.933,09 comprensivo dell' IVA

**DI pagare** l'importo complessivo di € 5.297,68 sulla fattura N. 5/PA del 09/12/2022 della CO.GE.F. APPALTI SRLS, C.F./P.IVA: 02892280641 di € 22.411,56 oltre IVA pari ad € 2.241,16 per complessivi € 24.652,52, imputando la spesa al capitolo 2540 del Bilancio in fase di preparazione 2032/2025 gestione residui RR PP;

### **DARE ATTO CHE**

che l'importo complessivo dei certificati di pagamento N. 1 BIS e n. 2 BIS, relativi agli - "PIANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA "BITUMI". CUP: J37H21007630004 CIG: 9047993008, approvati con determina n. 731 del 23/12/2022 ammonta ad € 86.933,00 comprensivo dell' IVA;

che la liquidazione delle somme a differenza pari ad € 80.982,69 è subordinata alla erogazione da parte del fondo ministeriale per l'adeguamento dei prezzi;

**DICHIARARE CHE**, nel merito del presente atto, non sussiste alcuna situazione di incompatibilità prevista dagli articoli 9 e 12 del D.Lgs. n°39/2013 e che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016.

**DARE ATTO** che la presente determinazione:

va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi e sul sito internet della stazione appaltante;

va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso questo Settore e raccolta nel registro generale delle determinazioni presso l'Ufficio di Segreteria;

**TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ufficio finanziario per gli adempimenti conseguenti



## Comune di CAPOSELE

Provincia di Avellino

Piazza Dante snc - 83040 CAPOSELE (AV) Tel. 0827 53024

PEC: [protocollo.caposele@asmepec.it](mailto:protocollo.caposele@asmepec.it)

[www.comune.caposele.av.it](http://www.comune.caposele.av.it)

Caposele (AV)

15/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Domenico Ciaffa

---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 151 , COMMA 4, del Dlgs 18.8.2000 nr. 267, CHE PERTANTO IN DATA ODIERNA DIVIENE ESECUTIVA.

Caposele (AV)

20/03/2023

L'ASSESSORE RESPONSABILE DEL SETTORE



ECONOMICO E FINANZIARIO

Att. ssa Mariateresa Ilaria